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Deichverstärkung 

Friedrichskoog-Spitze

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 

Meeresschutz Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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DV Friedrichskoog-Spitze – Die Maßnahme



LKN.SH | Deichverstärkung Friedrichskoog-Spitze – Infoveranstaltung vor Baubeginn       | Husum, den 20.03.2024 3

DV Friedrichskoog-Spitze – Die Maßnahme

- Bauzeit: 2 Jahre

- Baulänge: ca. 1,9 km

- Aufteilung in zwei Bauabschnitte

- Begründung: zu steile Außenböschung und ungenügende 

Abdeckbodenschicht

- Bauzeitfenster: regelmäßig April bis September

- Basisdeichverstärkung

- Erhöhung der Deichkrone auf NHN +8,90 m

- Herstellung eines Klimadeiches (Ausbaureserve)

- Deckwerk mit 5,00 m breiter Wellenüberschlagssicherung

- Durchgängige Neigung der Außenböschung

- Gemeinsame Bauausführung Gemeinde / LKN.SH
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Bodenentnahmen

1. Füllboden
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Bodenentnahmen

1. Füllboden

Nutzung 

von 5-7 ha

Insgesamt 

ca. 47 ha



LKN.SH | Deichverstärkung Friedrichskoog-Spitze – Infoveranstaltung vor Baubeginn       | Husum, den 20.03.2024 6

DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Bodenentnahmen

2. Abdeckboden (Klei)
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Bodenentnahmen

2. Abdeckboden (Klei)

ca. 8 ha
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DV Friedrichskoog-Spitze – Kleientnahme
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Baustelleneinrichtungsfläche
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Baustelleneinrichtungsfläche

ca. 3 ha
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Möglicher Bauablauf:

- Vorarbeiten (Baustelleneinrichtungsfläche, Baustraßen)

- Abtragung Abdeckschichten

- Rückbau Deichkronenweg und Wellenüberschlagssicherung/ Deckwerk 

- Einbau Füllboden

- Einbau Abdeckboden (Klei)

- Herstellung Wellenüberschlagssicherung und Deckwerk

- Begrünung
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Wesentliche Mengen der geplanten Deichverstärkung

Kleibedarf:      ca. 105.000 m³

Füllbodenbedarf (Entnahme):  ca.   65.500 m³

Füllbodenbedarf (Sand):   ca.   12.000 m³

Wege (befestigt):     ca.   11.000 m²

Deckwerk (neu):     ca.     8.000 m²
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofile

0+950
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofil bei Station 0+350
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofil bei Station 0+350

Kronenhöhe      NHN +8,70 m

Deckwerkshöhe     NHN +3,80 m

Neigung der Außenböschung  ca. 1:14
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofil bei Station 0+950

0+950



LKN.SH | Deichverstärkung Friedrichskoog-Spitze – Infoveranstaltung vor Baubeginn       | Husum, den 20.03.2024 18

DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofil bei Station 0+950

Kronenhöhe      NHN +8,90 m

Deckwerkshöhe     NHN +4,44 m

Neigung der Außenböschung  ca. 1:10
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofil bei Station 1+750
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DV Friedrichskoog-Spitze – Anteil LKN.SH

Deichprofil bei Station 1+750

Kronenhöhe      NHN +8,90 m

Deckwerkshöhe     NHN +4,70 m

Neigung der Außenböschung  ca. 1:10
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DV Friedrichskoog-Spitze – Transportwege
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DV Friedrichskoog-Spitze – Transportwege
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DV Friedrichskoog-Spitze – Wegeführung
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DV Friedrichskoog-Spitze – Vorarbeiten

- Beweissicherung Gemeindestraßen

- Beweissicherung Gebäude (1. Bebauungslinie, 

innerhalb des Korridors)
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Deichverstärkung Friedrichskoog-Spitze

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

www.lkn.schleswig-holstein.de
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Deichverstärkung nach Generalplan Küstenschutz 2001 (mit Klimazuschlag 50 cm)

Angepasstes Deichprofil (für Baureserve)

Zu verstärkender Deich

Erste Baureserve für zusätzlichen Meeresspiegelanstieg

Weitere Baureserve für zusätzlichen Meeresspiegelanstieg

Der „Klimadeich“
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